

Projet éolien de Bouvron

Tableau de suivi des engagements

Ce tableau de suivi reprend les différents engagements pris par les porteurs de projet et recensés au sein de la charte dédiée. Celle-ci a été élaborée dans le cadre du projet éolien de Bouvron. Le tableau vise à suivre les étapes de réalisation de ces engagements. Il a donc vocation à être régulièrement mis à jour.

Numéro d'engagement	Étape
Phase 1 - Le développement	
Engagement 1	Réalisé
Engagement 2	Réalisé
Engagement 3	Réalisé
Engagement 4	Réalisé
Engagement 5	En cours
Engagement 6	En cours
Engagement 7	En cours
Engagement 8	Réalisé
Engagement 9	Tout au long de la vie du projet
Engagement 10	À venir
Engagement 11	À venir
Engagement 12	À venir
Engagement 13	À venir
Engagement 14	À venir
Engagement 15	À venir
Engagement 16	À venir
Engagement 17	À venir
Engagement 18	À venir
Engagement 19	À venir
Engagement 20	À venir
Engagement 21	À venir
Engagement 22	À venir
Engagement 23	À venir
Engagement 24	À venir
Engagement 25	À venir
Engagement 26	À venir
Engagement 27	À venir
Engagement 28	À venir
Engagement 29	À venir
Engagement 30	À venir
Engagement 31	À venir

Mis à jour le 31 janvier 2020